
 

Nieuwsbrief  nr. 6, oktober 2020 

In het ‘Eén voor Allen’ (EVA) project implementeren Limburgse gemeenten, de 

Provincie Limburg, de Limburgse Veiligheidsregio’s en de Regionale 

Uitvoeringsdiensten een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee 

zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving  

en Advisering (VTHA) efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Middels deze 

nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het project. 

 

Voortgang implementatie 

De deelnemers zijn op dit moment bezig met o.a. het inrichten van de 

applicatie en het treffen van de voorbereidingen (oefenen en het volgen van 

opleidingen) gericht op een spoedige livegang. SGIV en Roxit stellen 

momenteel een ‘draaiboek livegang’ op dat daarbij gaat helpen. 

 

SGIV is door Roxit uitgenodigd om deel te nemen aan het periodiek 

(driewekelijks) ‘Stakeholdersoverleg’. In dat overleg wordt door klanten van 

Roxit samen met Roxit nagedacht over de (door)ontwikkeling van Squit 20/20 

c.q. Rx.Mission met als doel het verder optimaliseren van het pakket. Jeanny 

van Dillen heeft namens SGIV zitting in deze groep.   

 

Stuurgroep d.d. 8 oktober 2020 

Roxit heeft toegezegd dat elf van de veertien openstaande issues begin 

december 2020 zullen zijn opgelost. De overige drie issues worden in de 

releases van voorjaar 2021 meegenomen. Tot die tijd worden er voor deze 

issues tijdelijke alternatieve oplossingen aangeboden. De stuurgroep gaat er 

vooralsnog van uit dat Roxit deze deadline zal halen en dat vervolgens de 

overige SGIV-deelnemers vanaf februari 2021, in een tempo van twee per 

week, live kunnen gaan zodat alle deelnemers ruim voor ingang van de 

Omgevingswet gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe 

gemeenschappelijke VTH-applicatie 

 

Juridische stappen 

Op 8 oktober jl. heeft de stuurgroep zich tevens gebogen over mogelijke 

juridische stappen tegen Roxit om daarmee uiting te geven aan het 



 

ongenoegen van de Stuurgroep over het opnieuw niet nakomen van de 

overeengekomen leveringstermijnen en functionaliteit van Squit 2020. Daarbij 

is juridisch advies ingewonnen bij de externe jurist die de aanbesteding 

begeleid heeft. 

 

De stuurgroep heeft besloten om: 

1. Door te gaan met het oplossen van de nog openstaande issues en de 

voorbereiding van de implementatie gericht op de livegang van de 

deelnemers in de periode Q1-Q2 2021 

2. Roxit een boete op te leggen wegens het overschrijden van de 

oorspronkelijke deadline; 

 

De stuurgroep zal zich op een later moment beraden over het indienen van 

een mogelijke schadeclaim bij Roxit voor de schade die SGIV en haar 

deelnemers hebben geleden als gevolg van het niet tijdig opleveren van de 

VTH-applicatie met de in de aanbesteding afgesproken functionaliteit. 

 

Planning livegang deelnemers 
De planning wordt op dit moment bijgesteld en gaat uit van de livegang van 

de deelnemers in de periode februari - juli 2021. Als uitgangspunt wordt 

daarbij de volgorde van livegang gehanteerd zoals die voor de zomer van dit 

jaar was afgesproken. 

Het is van belang dat in die periode voldoende SGIV implementatie- en 

beheercapaciteit beschikbaar is om de livegang van deelnemers adequaat te 

kunnen begeleiden. SGIV zal de komende periode de hiervoor benodigde 

stappen zetten om ervoor te zorgen dat beide teams voldoende op sterkte 

zijn. 

Eind november zal een volgende nieuwsbrief verschijnen waarin u 

geïnformeerd wordt over het laatste nieuws met betrekking tot de voortgang 

van het project.  


