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Plan van aanpak bedrijfsplan robuuste OmgevingsDienst Limburg Noord  

Inleiding 
Alle omgevingsdiensten moeten per 1 april 2026 voldoen aan landelijke robuustheid criteria. 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Limburg Noord heeft op 17 oktober 2024 met de 
vaststelling van de opdracht voor de projectorganisatie besloten om onze regionale 
uitvoeringsdienst om te bouwen tot een robuuste omgevingsdienst die voldoet aan de 
landelijke criteria. Met dit besluit zijn we bestuurlijk nader tot elkaar gekomen en start de 
bouw van de nieuwe organisatie.  

Vier Leidende principes  
Het AB heeft vier leidende principes meegegeven voor de bouw van de nieuwe organisatie.   

1. Kwaliteitsverbetering en professionalisering in de taakuitvoering in brede zin is de 
primaire opgave;  

2. De inhoudelijke verworvenheden van de huidige organisatie worden waar mogelijk 
meegenomen in de doorontwikkeling;  

3. Startdatum van de nieuwe Omgevingsdienst Limburg Noord is 1 april 2026. 
Uitgangspunt daarbij is dat zorgvuldigheid van het proces én draagvlak in de regio 
voorop staan;  

4. De werkbaarheid van de nieuwe organisatie dient te worden geborgd. Voldoen aan de 
eerste drie principes is één, het praktisch werkbaar kunnen organiseren van de 
werkzaamheden (lees: het adequaat kunnen faciliteren van de medewerkers) is twee.   

Twee sporen en drie fasen 
De route naar een robuuste omgevingsdienst en het dus gaan voldoen aan de landelijke 
robuustheidcriteria loopt langs twee sporen. Enerzijds via het in 2022 ingezette kwaliteit 
verbeterspoor: het going concern (GC) spoor. Anderzijds binnen een projectorganisatie. De 
verdeling over de twee trajecten is in onderstaande tabel samengevat. 
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Het bouwproces van de Omgevingsdienst Limburg Noord kent tot 1 april 2026 drie fasen:  

Richten 
In fase 1, tot 1 juli 2025, wordt het bedrijfsplan opgesteld.  Dit bedrijfsplan wordt door het DB 
en AB van de RUD LN vastgesteld en vormt het inrichtingsadvies voor een nieuwe organisatie 
aan de colleges en raden van 15 gemeenten en de provincie Limburg.  Met de vaststelling van 
het bedrijfsplan door het AB ronden we de ‘richten fase’ af en is de opdracht voor de 
projectorganisatie afgerond.  

Inrichten 
Na deze vaststelling start de volgende bouwfase: het inrichten. In deze fase wordt op basis 
van het bedrijfsplan de (gewijzigde of nieuwe) gemeenschappelijke regeling vormgegeven en 
wordt er uitvoering gegeven aan het bedrijfsplan.  

Verrichten 
Op 1 april 2026 kan de nieuwe Omgevingsdienst Limburg Noord aan de slag met het 
verrichten (fase 3) van de taken uit het regionaal uitvoeringsprogramma voor alle deelnemers.   

Inhoud op te stellen bedrijfsplan op hoofdlijnen  

Het bedrijfsplan op hoofdlijnen legt de basis voor een nieuwe robuuste Omgevingsdienst 
Limburg Noord. Missie, visie en doelen van de organisatie worden beschreven en vastgelegd. 
Onze omgeving, ons werkgebied en de wettelijk te leveren producten en diensten 
(basistakenpakket) zijn helder gemaakt. De interne (personele) organisatie en rechtsvorm en 
juridische structuur worden beschreven, inclusief de mandaten die nodig zijn voor het goed 
functioneren van de nieuwe organisatie. De financiële organisatie wordt beschreven in de zin 
van kosten, opbrengsten, omzet, rentabiliteit en weerstandsvermogen en we geven een 
uitwerking van de financiële verdeelsleutel over de deelnemende partijen binnen de 
gemeenschappelijke regeling. Het bedrijfsplan is het stappenplan voor de inrichtingsfase, 
gericht op het realiseren van de gestelde doelstellingen. 

Vijf op inhoud en in tijd aan elkaar verbonden werkgroepen  
Vijf werkgroepen werken samen aan het opstellen van het bedrijfsplan.   
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De werkgroep Takenpakket maakt vóór 1 maart de omvang van het basistakenpakket (BTP) 
inzichtelijk. Deze werkgroep wordt gevormd door de VTH-managers van deelnemende 
gemeenten en provincie. Dat zorgt voor een directe inbreng, koppeling en betrokkenheid 
vanuit de lokale VTH-afdelingen.  

De werkgroep HRM levert vóór 1 april twee inrichtingsmodellen aan die voldoen aan de 
landelijke criteria. Eén model wordt gebaseerd op referentie organisaties, waaronder 
bestaande omgevingsdiensten. Voor het tweede model wordt door de werkgroep HRM een 
hedendaagse visie op leiderschap en organiseren in samenspraak met alle stakeholders 
ontworpen 

De werkgroep bedrijfsvoering stelt vóór 1 april 2025 ook twee inrichtingsmodellen op die 
beschrijven hoe de ODLN kan worden ondersteund op alle terreinen van bedrijfsvoering1. Eén 
model wordt ook gebaseerd op referentie organisaties. Het tweede model wordt gebaseerd op 
een te verrichten onderzoek naar samenwerkingskansen met onze deelnemers voor het 
robuust organiseren van alle aspecten van de bedrijfsvoering. 

De financiële werkgroep stelt vervolgens vóór 1 mei op basis van de resultaten van deze 
werkgroepen de begroting op met de bijbehorende verdeelsleutel voor de deelnemers.  

De juridische werkgroep levert vóór 1 mei een voorstel voor de deelnemers waarmee het 
mandaat kan worden aangepast aan de landelijke criteria. En een voorstel waarmee het 
bestuurlijke besluitvormingsproces kan worden gestart over het bedrijfsplan en de benodigde 
gemeenschappelijke regeling.  

De planning is erop gericht dat het AB vóór 1 juli 2025 het bedrijfsplan vaststelt. In bijlage 1 tot 
en met 5 zijn de projectopdrachten gedetailleerd uitgewerkt. 

Projectorganisatie en stakeholderanalyse 
Verkenner Wil Rutten gaf in zijn verslag ‘Elkaar aanvonkend vooruit’2 aan dat de onderlinge 
verhoudingen van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de RUD Limburg Noord. “Alleen 
vanuit een sfeer van onderling vertrouwen en gezamenlijk engagement kunnen stappen 
worden gezet om de omgevingsdienst verder te versterken. Daarom is het van belang om in 
deze fase niet alleen, en zelfs niet primair, te redeneren vanuit de inhoud, vanuit het IBP VTH of 
de robuustheidscriteria. Het is op de eerste plaats belangrijk om de vizieren te openen, de 
drijfveren van eenieder te beluisteren én te horen. En elkaars belangen en de context van 
waaruit mensen reageren proberen te begrijpen.”  

Tijdens het bouwproces wordt dan ook veel ruimte gemaakt voor de dialoog. We willen elkaar 
stimuleren, aanjagen en letterlijk aanvonken. Om samen aan de slag te gaan. Dat maakt dit 
proces leuk, aantrekkelijk en soms misschien spannend. Het bevordert een aanpak waarbij 

 
1 informatisering, inkoop, juridisch, HRM, financiën, communicatie, huisvesting  en vervoer 
2 Wil Rutten, Verslag van verkenner Wil Rutten aan het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord van  
27 juni 2024. 
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we vanuit eigen kracht en consensus keuzes kunnen maken. Omdat we met elkaar 
(medewerkers, directies en bestuurders in alle lagen) zien dat dit de enig juiste weg is.  

Gedetailleerd worden zo meteen de mijlpalenplanning en de communicatiemomenten 
geschetst. Die geven zicht op de verbinding die nodig is in en bij de vele beslismomenten. We 
streven naar consensus en unanimiteit in gemeenteraden en Provinciale Staten en 
instemming van alle andere betrokken stakeholders. Om de mijlpalenplanning en de 
communicatiemomenten te onderbouwen, schetsen we nu eerst de projectorganisatie en de 
daaraan verbonden stakeholders. 

Projectorganisatie  
Onderstaande organogram beschrijft de projectorganisatie. 

 

Stakeholders  
Bij de bouw van de ODLN worden veel stakeholders betrokken: onze 16 leden van het 
Algemeen Bestuur, de colleges van B&W en gemeenteraden van de 15 gemeenten, het college 
van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten van de provincie Limburg, de 16 
directeuren en de 16 VTH managers van de deelnemers, de medewerkers van de RUD 
Limburg Noord, onze toekomstige medewerkers, onze medezeggenschap en de vakbonden.  

Mijlpalenplanning en communicatiemomenten 
Het belang van een goede planning en communicatie is duidelijk. Dit proces vraagt om ruimte 
voor het goede gesprek, ruimte voor de dialoog met elkaar. Dat kunnen, mogen en willen we 
onder de tijdsdruk op dit proces niet uit het oog verliezen.  
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De planning omvat een zogenoemd geregisseerd bottom-up proces. Iedereen wordt vanuit 
zijn rol en verantwoordelijkheden tijdig in positie gebracht. Dat vraagt om een strakke regie op 
het bestuurlijk besluitvormingsproces én op het bouwproces met de vijf werkgroepen.  

In het bouwproces is het van belang de verschillende stakeholders te blijven informeren over 
de voortgang in het proces en hen op een relevante wijze te betrekken bij het ontwikkelspoor. 
Per stakeholder, situatie en moment zetten we passende instrumenten in. Dat kan zijn een 
maandelijkse bijeenkomst, schriftelijke voortgangsrapportage of een periodieke nieuwsbrief.  

Mijlpalenplanning 
De mijlpalenplanning -met data van eerdere en geplande activiteiten- schetst het gehele 
bouwproces tot 1 april 2026. Dat is het moment waarop onze nieuwe Omgevingsdienst 
Limburg Noord start. De richten fase, waarin we het bedrijfsplan op hoofdlijnen opstellen, is 
tot 1 juli 2025 gedetailleerd beschreven. Alhoewel deze planning zorgvuldig is opgesteld, is 
het mogelijk dat er momenten ontstaan waarin we een beroep doen op ieders flexibiliteit in 
agenda’s.   

start richten fase 

1-3 Opleveren projectopdracht werkgroep Takenpakket (LMO) 

27-3 AB themasessie bedrijfsplan 

maart Stakeholder bouwoverleg: de programmamanager presenteert (maandelijks) -
samen met de interim-directeuren van de RUD LN- de vorderingen van het 
bouwproces en de stand van zaken van de going concern.  

1-4  Opleveren projectopdracht werkgroep HRM en bedrijfsvoering 

25-4 AB themasessie bedrijfsplan 

april Stakeholder bouwoverleg: de programmamanager presenteert (maandelijks) -
samen met de interim-directeuren van de RUD LN- de vorderingen van het 
bouwproces en de stand van zaken van de going concern.  

1-5 Opleveren projectopdracht werkgroep Financiën en Juridisch  

mei Opleveren bedrijfsplan op hoofdlijnen programmamanager 

23-5 AB themasessie bedrijfsplan 
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mei Stakeholder bouwoverleg: de programmamanager presenteert (maandelijks) -
samen met de interim-directeuren van de RUD LN- de vorderingen van het 
bouwproces en de stand van zaken van de going concern.  

juni Advisering medezeggenschap over bedrijfsplan op hoofdlijnen 

juni Besluitvorming DB over bedrijfsplan op hoofdlijnen 

juni Stakeholder bouwoverleg: de programmamanager presenteert (maandelijks) -
samen met de interim- directeuren van de RUD LN- de vorderingen van het 
bouwproces en de stand van zaken van de going concern.  

juni Besluitvorming DB over bedrijfsplan op hoofdlijnen 

26-6 Besluitvorming AB over bedrijfsplan op hoofdlijnen  

start inrichten fase 

Vóór 
1-4-26 
afronden 

In deze fase start het bestuurlijke besluitvormingsproces van de colleges van 
B&W en Gedeputeerde Staten over het bedrijfsplan en de gewijzigde tekst van 
de GR, na consultatie van de gemeenteraden en Provinciale Staten. 

22-8 AB (themasessie) 

11-9 AB 

9-10 AB (regulier en themasessie) 

21-11 AB (themasessie) 

19-12 AB 

start verrichten fase 

1-4-26  Op 1 april 2026 gaat de nieuwe ODLN aan de slag met het verrichten van de 
taken uit het regionaal uitvoeringsprogramma voor alle deelnemers.   
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Communicatie 
Communicatie is cruciaal in een ontwikkelproces als dit. We willen stakeholders letterlijk en 
figuurlijk ‘meenemen’ in deze ontwikkeling. Dat doen we door niet alleen te informeren, maar 
ook door hun proactief te betrekken bij de stappen die gezet worden. We communiceren 
tijdig, open en transparant, gericht op het enthousiasmeren en aanzetten tot (ander) gedrag. 
We willen een relatie voor de toekomst bouwen met de verschillende stakeholders. Op die 
wijze draagt de inzet van communicatie bij aan het realiseren van de organisatie 
doelstellingen.  

In de te formuleren communicatiestrategie en –aanpak maken we een onderscheid tussen 
communicatie in het proces en communicatie over het proces: 

De communicatie in het proces is gericht op het communicatief begeleiden en ondersteunen 
van het ingezette veranderproces. We brengen daartoe issues en stakeholders in kaart en 
ondersteunen de gewenste en benodigde (gedrags)verandering door de inzet van een 
effectieve communicatiestrategie en de uitvoering daarvan. We haken daarin aan op de 
opgeleverde resultaten van de vijf werkgroepen en op het totale besluitvormingsproces, zoals 
ook beschreven in de mijlpalenplanning. Daarbij zetten we –afhankelijk van de stakeholder- 
passende kanalen en middelen in.  

De communicatie over het proces is erop gericht onze nieuwe Omgevingsdienst Limburg 
Noord intern en extern te positioneren als partner in het VTH-werkveld.  

 

Specifieke aandachtspunten hierbij zijn: 

- Proactief communiceren, we brengen en betrekken. 
- Eenduidigheid in de boodschap 
- Fysieke en online bijeenkomsten  
- We ontwikkelen een online omgeving die bijdraagt aan het realiseren van het 

ontwikkelspoor 
- De nieuwe organisatie start nu. We gebruiken het ontwikkelspoor ook om de in- en 

externe positionering van de nieuwe omgevingsdienst te ontwikkelen. 

Projectbegroting 
Uitgangspunt in het ontwikkelspoor en de realisatie van het bedrijfsplan is: ‘vanuit eigen 
kracht’. Alle deelnemers dragen bij in het leveren van capaciteit. Er vindt -zoals door het 
Algemeen Bestuur op 17 oktober is bepaald- geen financiële verrekening plaats van de inzet 
van de ambtelijk opdrachtgevers, de ‘aanvonk’ directeuren en de werkgroep-leden. Het 
projectbudget kan hierdoor worden beperkt tot de kosten van de programmamanager, 
administratieve en communicatieve ondersteuning, het faciliteren van bijeenkomsten en de 
kosten van het ontwikkelen van communicatiemiddelen. Er is door het Algemeen Bestuur op 
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17 oktober 2024 een projectbudget beschikbaar gesteld van 200.000 euro. Ook is bij het rijk 
een subsidie aangevraagd van maximaal 245.000 euro.  

Slotwoord  
Wij staan voor onze omgeving! De 28 omgevingsdiensten in ons land staan voor de uitdaging 
om onze leefomgeving duurzaam, veilig, gezond en leefbaar te houden. Het is niet zomaar een 
slogan. Onze medewerkers en bestuurders staan ergens voor. Met passie en overtuiging wil de 
nieuwe Omgevingsdienst Limburg Noord het beste voor de leefomgeving in onze regio en in de 
15 deelnemende gemeenten.  

Deze passie en overtuiging vraagt nogal wat van onze organisatie, medewerkers en 
bestuurders. Wet- en regelgeving in verandering, maatschappelijke wensen, eisen en druk en 
uiteenlopende belangen zorgen voor veel dynamiek en vragen wendbaarheid van onze 
organisatie. 

Hoe mooi is het, om juist in dat licht, samen de kans te pakken om in onze regio, in Noord- en 
Midden-Limburg, een vernieuwende, hedendaagse en robuuste omgevingsdienst te bouwen. 
Een nieuwe organisatie die onze leefomgeving vanuit professionaliteit en passie (deskundig, 
consistent en daadkrachtig) schoner, veiliger en gezonder maakt. Waar mensen en 
professionals  aansprekende en betekenisvolle resultaten gaan boeken. Waar bestuurders en 
medewerkers met plezier en trots samenwerken. Samen aanvonkend vooruit, schreven we 
eerder in dit plan van aanpak. Laten we elkaar in dit proces blijven aansporen om te staan 
voor onze omgeving! 
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Bijlage 1) Projectopdracht takenpakket  
 

Bestuurlijk opdrachtgevers: 

Ambtelijk opdrachtgevers: 

Aanvonk directeur: 

Burgemeester Op de Laak en burgemeester Vlecken 

Nicole Simons, Guus van Balkom en John van Putten 

Kirsten Werps-Aerts 

Ambtelijk 

opdrachtnemer: 

Maurice Heijnen 

Trekker 

werkgroep: 

--- 

Samenhang: Op inhoud en in tijd is deze werkgroep gekoppeld aan 

de werkgroep HRM en financiën 

Deelnemers 

werkgroep: 

 

--- 

 

Beschrijving project:                                                                                                                                          

Inventariseer vóór 1 maart, op basis van een geactualiseerde probleem- en risicoanalyse,  de omvang van het takenpakket van de ODLN. Hierbij is het 

uitgangspunt dat eerst de verplichte taken worden georganiseerd. Voor de bepaling van de omvang van het takenpakket wordt een 2-daagse werksessie 

georganiseerd waaraan alle managers deelnemen.  

 

planning: 

 

Wat wordt er opgeleverd? Akkoord 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer 

1 maart 2025 Er wordt met een dusdanig detailniveau de omvang van het takenpakket van de ODLN aangeleverd 

dat dit een goede basis biedt voor de HRM werkgroep om een formatieplan op te stellen.  
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Bijlage 2) Projectopdracht HRM  
 

Bestuurlijk opdrachtgevers: 

Ambtelijk opdrachtgevers: 

Aanvonk directeur: 

Burgemeester Op de Laak en burgemeester Vlecken 

Nicole Simons, Guus van Balkom en John van Putten 

Johan Vorstenbosch 

Ambtelijk 

opdrachtnemer: 

Maurice Heijnen 

Trekker 

werkgroep: 

--- 

Samenhang: Op inhoud en in tijd is deze werkgroep gekoppeld aan 

de werkgroep Takenpakket. Deze levert uiterlijk 1 

maart het takenpakket aan. De werkgroep financiën 

verwacht van deze werkgroep uiterlijk 1 april twee 

inrichtingsmodellen.  

Deelnemers 

werkgroep: 

 

--- 

 

Beschrijving project:                                                                                                                                          

Het is van belang om onze huidige medewerkers te behouden. Het geven van duidelijkheid over hun toekomstige baan, werkplek, arbeidsvoorwaarden en 

standplaats is dan ook van groot belang. Vandaar dat het opstellen van een formatieplan -dat een basis legt- voor de nieuwe organisatie prioriteit krijgt.  

De werkgroep takenpakket maakt vóór 1 maart de omvang van het takenpakket voor de nieuwe organisatie inzichtelijk. De werkgroep HRM vertaalt vóór 1 

april het takenpakket naar een formatieplan en naar twee inrichtingsmodellen. Beide modellen voldoen aan de landelijke criteria. Een model wordt gebaseerd 

op referentie organisaties, zoals al fysiek georganiseerde RUD’s3. Voor het tweede model wordt door de werkgroep HRM een hedendaagse visie op leiderschap 

en organiseren ontworpen. Waarbij deze modellen invulling geven aan de door het bestuur geformuleerde leidende principes.  

Het ‘hoe’ van de ODLN 

Het ontwerpen van een hedendaagse visie op leiderschap en organiseren vraagt om samenwerking met alle stakeholders. Betrek daarom bij het bepalen van 

het ‘hoe’ van de ODLN onze 16 leden van ons Dagelijks en Algemeen Bestuur, de 15 colleges van B&W, de 15 gemeenteraden, het college van Gedeputeerde 

Staten, de leden van Provinciale Staten, de 16 directeuren en de 16 VTH managers van de deelnemers, de medewerkers van de bestaande RUD organisatie, 

onze toekomstige medewerkers, onze medezeggenschap en de vakbonden. Hoe boeken we zo meteen aansprekende resultaten? Hoe vindt de resultaatsturing 

op de met de deelnemers gemaakte afspraken plaats? Hoe krijgen we een innovatieagenda en dus continue verbetering? Hoe worden we die werkgever waar 

je met plezier werkt en ontwikkelt? Ontwerp hiervoor een visie op hedendaags leiderschap. Kernonderdeel hiervan is een doelen hiërarchie. Dit betekent dat 

op organisatie-, team- en individueel niveau wordt gewerkt met resultaat afspraken. Deze resultaten vormen de basis voor individuele werk en 

ontwikkelgerichte plannen en gesprekken met de medewerkers als sturingsinstrument. Wat betekent dit voor die visie op leiderschap? Hoe zorgen we dat 

 
3 De ODBN en OD Twente zijn bereid om kennis uit te wisselen. Dit kan ook worden gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid Limburg en aan de Veiligheidsregio Limburg-
Noord.  
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leiders en medewerkers hedendaagse kernwaarden als verbinding, vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan doorleven? Onderdeel van de visie is 

ook het plaats- en tijd onafhankelijk werken, hetgeen de basis biedt voor de huisvestings- en vervoersvisie.  

Naast deze opdracht stelt de werkgroep HRM een impact analyse en stappenplan op voor de inrichten fase. De fase waarin ook de overgang van personeel van 

de deelnemers naar de ODLN plaatsvindt. Het stappenplan schetst de procedurele eisen op HRM gebied, zoals de noodzaak van een sociaal statuut en een 

vergelijking van de arbeidsvoorwaarden. 

 

planning: 

 

Wat wordt er opgeleverd? Akkoord 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer 

1 april 2025 Er worden twee inrichtingsmodellen opgeleverd aan de werkgroep financiën.   
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Bijlage 3) Projectopdracht bedrijfsvoering ondersteuning  
 

Bestuurlijk opdrachtgevers: 

Ambtelijk opdrachtgevers: 

Aanvonk directeur: 

Burgemeester Op de Laak en burgemeester Vlecken 

Nicole Simons, Guus van Balkom en John van Putten 

Johan Vorstenbosch 

Ambtelijk 

opdrachtnemer: 

Maurice Heijnen 

Trekker 

werkgroep: 

--- 

Samenhang: De werkgroep financiën verwacht van deze werkgroep 

uiterlijk 1 april twee ramingen van de kosten van 

bedrijfsvoering ondersteuning. 

Deelnemers 

werkgroep: 

 

--- 

 

Beschrijving project:                                                                                                                                          

Stel vóór 1 april 2025 twee modellen op hoe de ODLN kan worden ondersteund op alle terreinen van bedrijfsvoering (informatisering, inkoop, juridisch, HRM, 

financiën, communicatie, huisvesting  en vervoer). Eén model wordt gebaseerd op referentie organisaties, zoals al fysiek georganiseerde RUD’s. Het tweede 

model wordt gebaseerd op een te verrichten onderzoek naar samenwerkingskansen met onze deelnemers voor het robuust organiseren van de benodigde 

bedrijfsvoering ondersteuning. Door deze samenwerking kunnen de desintegratiekosten4 worden beperkt.  

 

Er is -omdat nu al veel medewerkers met technische beperkingen werken in de huidige RUD ICT omgeving- behoefte aan een gemeenschappelijke ICT 

omgeving die deze beperkingen verhelpt. Het beschikbaar stellen van de nieuwe ICT omgeving dient dan ook met prioriteit te worden opgepakt.  

 

planning: 

 

Wat wordt er opgeleverd? Akkoord 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer 

1 april 2025 Bij de modellen voor de bedrijfsvoering ondersteuning worden ramingen van de kosten geleverd.  

  
 

4 Dit betreft de overheadkosten van de VTH-medewerkers die doorlopen voor de ‘latende’ organisatie nadat de medewerkers zijn overgedragen. Denk als voorbeeld aan de 
voormalige P&O-adviseur van de VTH-medewerkers die na uitplaatsing minder werk heeft. 
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Bijlage 4) Projectopdracht financiën 
 

Bestuurlijk opdrachtgevers: 

Ambtelijk opdrachtgevers: 

Aanvonk directeur: 

Burgemeester Op de Laak en burgemeester Vlecken 

Nicole Simons, Guus van Balkom en John van Putten 

Bert Timmermans 

Ambtelijk 

opdrachtnemer: 

Maurice Heijnen 

Trekker 

werkgroep: 

--- 

Samenhang: Op inhoud en in tijd is deze werkgroep gekoppeld aan 

de werkgroep HRM en bedrijfsvoering ondersteuning. 

Deelnemers 

werkgroep: 

 

--- 

 

Beschrijving project:                                                                                                                                          

Stel vóór 1 mei op basis van de door de werkgroep HRM en bedrijfsvoering opgeleverde opdrachten een begroting met de bijbehorende verdeelsleutel voor de 

deelnemers op. Bij het opstellen van de begrotingen wordt rekening gehouden met de specifieke financiële KPI’s uit de robuustheidscriteria. Er zijn specifieke 

eisen gesteld voor percentages innovatie- en opleidingsbudget en het weerstandsvermogen. 

 

planning: 

 

Wat wordt er opgeleverd? Akkoord 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer 

1 mei 2025 De werkgroep financiën stelt een begroting op die voldoet aan de landelijke criteria.    
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Bijlage 5) Projectopdracht Juridisch  
 

Bestuurlijk opdrachtgevers: 

Ambtelijk opdrachtgevers: 

Aanvonk directeur: 

Burgemeester Op de Laak en burgemeester Vlecken 

Nicole Simons, Guus van Balkom en John van Putten 

 

Ambtelijk 

opdrachtnemer: 

Maurice Heijnen 

Trekker 

werkgroep: 

--- 

Samenhang: --- Deelnemers 

werkgroep: 

 

--- 

 

Beschrijving project:                                                                                                                                          

Onderzoek vóór 1 mei welk verplicht mandaat de nieuwe organisatie moet krijgen en hoe de gemeenschappelijk regeling moet worden aangepast. 

 

 

planning: 

 

Wat wordt er opgeleverd? Akkoord 

opdrachtgever en 

opdrachtnemer 

1 mei 2025 Lever een voorstel aan voor de deelnemers waarmee: 

a) (zo nodig) het mandaat kan worden aangepast aan de landelijke criteria; 

b) het bestuurlijke besluitvormingsproces kan worden gestart over het bedrijfsplan en de 

gewijzigde tekst van de GR. 

 

 


