
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel: 

• Kennisnemen van de aanlevering door de RUD-partners van de benodigde informatie voor de 

voortgangsmonitor.  

• Kennisnemen van de voortgang van de uitvoering van het RUP 2023 t/m september 2023. 

 

Inleiding 

Met deze memo informeren wij u over het aanleveren van gegevens en de realisatie van het RUP 
2023 t/m september 2023. 

 

Aanleveren gegevens voortgangsmonitor 
Tabel 1 Overzicht aanleveren gegevens voor voorgangsmonitor d.d. 3 november 2023 

Partner Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Bergen    ?  6-7   3-10    

Gennep      30-6   12-10    

Horst a/d Maas    15-6  1-8   16-10    

Mook en Middelaar    6-6  31-7   27-10    

Venray    4-5  5-7   12-10    

Beesel    2-5  4-7   6-10    

Peel en Maas    6-6  18-7   10-10    

Venlo    8-5  14-7   10-10     

Roermond    8-5  6-7   6-10    

MER    26-6  25-7   20-10    

Leudal    3-5  3-7   2-10    

Nederweert    3-5  6-7   4-10    

Weert    4-5     2-11    

 

In tabel 1 wordt weergegeven welke gemeenten de gegevens voor de voortgangsmonitor hebben 
aangeleverd. In de maanden wanneer de gegevens nodig zijn voor de tussentijdse verrekening 

(april en september) en de bestuursrapportage (juni) staan de data van aanlevering aan het 

coördinatiecentrum vermeld. 
Door het niet tijdig aanleveren van informatie, hebben wij geen maandelijks overzicht van de 

uitgevoerde werkzaamheden en kan er geen actuele analyse van de voortgang van het RUP worden 

gemaakt. Daarnaast loopt de tussentijdse verrekening vertraging op en was het dit jaar lastig om 

tijdig de bestuursrapportage op te stellen.  

De gegevens voor de eerste tussentijdse verrekening (jan t/m apr) waren dit jaar eind juni 

compleet. Vervolgens hebben we eind juli van iedereen een akkoord gekregen voor de tussentijdse 
verrekening (bijlage 1, pagina 3). Zowel het aanleveren van de voortgangsmonitor binnen de 

gestelde termijn als het tijdig accorderen van de gegevens, bleek dus niet voor alle deelnemers 

haalbaar te zijn.  
Voor het opstellen van de bestuursrapportage waren de benodigde gegevens (jan t/m jun) in de 

eerste week van augustus beschikbaar. Mede hierdoor (ook vanwege de vakantieperiode) was het 

lastig om een grondige analyse uit te voeren en input vanuit het netwerk mee te nemen.   
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Voortgang RUP  

Tabel 2. Totaaloverzicht voortgang RUP2023 per gemeentelijke partner t/m Q3

 
Tabel 2 is een overzicht van de ingebrachte en gerealiseerde uren van het RUP over de periode tot 

en met september.  

Het totale aantal ingebrachte uren door de RUD LN als geheel en per gemeente staat vermeld 

onder de kolom ‘Geraamde ureninzet RUP2023’. De door de partners aangeleverde voortgang staat 

vermeld onder de kolom ‘Gerealiseerde ureninzet t/m sept 2023’. 

In de kolom ‘Workload uren’ staat het aantal uren vermeld dat in het laatste kwartaal nog 

gerealiseerd zou moeten worden. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat de ingebrachte uren ook 

daadwerkelijk gerealiseerd worden.  

De kolom ‘percentage realisatie voorsprong/achterstand ureninzet per maand’ geeft de voortgang 

weer van Q1 t/m Q3. Een percentage van 100% betekent dat in Q3 75% van het RUP gerealiseerd 

is. Indien op dezelfde voet de werkzaamheden tot uitvoer komen, wordt daarmee het RUP ook 

volledig gerealiseerd.  

Uit de percentages blijkt dat verschillende gemeenten een achterstand hebben bij de uitvoering 

van het RUP. De kanttekening die gemeenten hierbij plaatsen is dat de gegevens van verschillende 

partners niet helemaal op orde zijn. Voor een aantal gemeenten is het nog niet mogelijk om 

betrouwbare cijfers te genereren uit Rx.Mission. Naar verwachting is dit eind 2023 mogelijk.   

 

Tabel 3. Voortgang RUP2023 RUD LN per rubriek t/m Q3 

 
In tabel 3 zijn de gegevens uit de voortgangsmonitor verder uitgesplitst in de rubrieken 

vergunningverlening, toezicht, BRIKS, APV en juridisch en overig. De uitsplitsing per gemeente is 

bijgevoegd in dit document (bijlage 2, pagina 4-5). 

De rechtse kolom toont de realisatiepercentages van de eerste drie kwartalen. Met name de 

werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en BRIKS lopen achter op de 

planning. Voor wat betreft vergunningen en BRIKS kan dit verklaard worden door minder 

ingediende aanvragen dan geprognotiseerd. Op het gebied van toezicht heeft de achterstand met 

name te maken met capaciteitsgebrek, de begeleiding van nieuwe medewerkers en de 

werkzaamheden die medewerkers naast hun reguliere werk verrichten in verschillende projecten.        

  

Organisatie Geraamde 

ureninzet 

RUP2023

Gerealiseerde ureninzet 

t/m september 2023

Workload 

uren

Beoogde 

realisatie t/m 

sept

percentage realisatie 

voorsprong/achterstand uren inzet  

(100% is op schema)

RUD LN 187847 120111 67736 140885 85%

Bergen 2326 1389 937 1745 80%

Gennep 1692 622 1070 1269 49%

Horst aan de Maas 7108 1310 5798 5331 25%

Mook en Middelaar 836 328 508 627 52%

Venray 11623 6866 4757 8717 79%

Beesel 7144 2684 4460 5358 50%

Peel en Maas 9801 10337 -536 7351 141%

Roermond 20947 10378 10569 15710 66%

Venlo 11619 5033 6586 8714 58%

Echt-Susteren 35573 26069 9504 26680 98%

Leudal 9064 5104 3960 6798 75%

Maasgouw 30957 21923 9034 23218 94%

Nederweert 12402 6803 5599 9302 73%

Roerdalen 21413 16890 4523 16060 105%

Weert 5342 4378 964 4007 109%

RUD Limburg Noord

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 6272 187847 3726 120111 59% 2546 64% 67736 85%

Vergunningen Milieu 1648 33010 437 20832 27% 1211 63% 12178 84%

Toezicht milieu 3779 36821 2512 21943 66% 1267 60% 14878 79%

BRIKS 845 51188 777 32130 92% 68 63% 19058 84%

APV 13512 9359 69% 4153 92%

Juridisch en overig 53316 35848 67% 17468 90%



Bijlage 1. Overzicht akkoord voor eerste facturering 2023 

 
Partner akkoord datum Blz. opmerkingen 

Beesel x 6-7 2  

Bergen x 10-7 3  

Echt-Susteren x 6-7 2  

Maasgouw x 6-7 2  

Roerdalen x 6-7 2  

Gennep x 7-7 3  

Horst a/d Maas x 26-7 4  

Leudal x 17-7 4  

Mook en Middelaar x 26-7 5  

Nederweert x 19-7 4 Correctie gegevens 

Peel en Maas x 10-7 3  

Roermond x 13-7 4  

Venlo x 19-7 4  

Venray x 11-7 3 Correctie gegevens  

Weert x 7-7 2  

 

Legenda  

 Te laat aangeleverd / reminder 

 Zelfstandig aangeleverd maar na streefdatum 

 Volgens afspraak  

 
 

 

Mail: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Bijlage 2. Voortgang RUP 2023 per rubriek per gemeenten t/m Q3 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bergen

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 191 2326 70 1389 37% -121 60% -937 80%

Vergunningen Milieu 37 819 17 433 46% -20 53% -386 70%

Toezicht milieu 140 1237 37 414 26% -103 33% -823 45%

BRIKS 14 100 16 434 114% 2 434% 334 579%

APV 50 33 66% -17 88%

Juridisch en overig 120 75 63% -45 83%

Gennep

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 142 1692 22 622 16% -120 37% -1070 49%

Vergunningen Milieu 32 400 9 176 29% -23 44% -224 59%

Toezicht milieu 95 940 10 224 11% -85 24% -716 32%

BRIKS 15 262 3 222 20% -12 85% -40 113%

APV

Juridisch en overig 90 0% -90 0%

Horst aan de Maas

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 612 7108 92 1310 15% -520 18% -5798 25%

Vergunningen Milieu 138 1820 10 134 7% -128 7% -1686 10%

Toezicht milieu 449 3848 77 1146 17% -372 30% -2702 40%

BRIKS 25 990 5 30 20% -20 3% -960 4%

APV

Juridisch en overig 450 0% -450 0%

Mook en Middelaar

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 79 836 14 328 18% -65 39% -509 52%

Vergunningen Milieu 12 57 2 70 16% -10 122% 13 163%

Toezicht milieu 56 578 12 141 21% -44 24% -437 33%

BRIKS 11 151 0 117 0% -11 77% -34 103%

APV

Juridisch en overig 50 -50 0%

Venray

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 661 11623 465 6866 70% -196 59% -4757 79%

Vergunningen Milieu 164 3148 62 1992 38% -102 63% -1156 84%

Toezicht milieu 447 3990 358 2370 80% -89 59% -1620 79%

BRIKS 50 910 45 914 90% -5 100% 4 134%

APV

Juridisch en overig 3575 1590 44% -1986 59%



 
 

 
 

 

 
 

 

 

Beesel

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 108 7144 75 2684 70% -33 38% -4461 50%

Vergunningen Milieu 35 713 7 493 20% -28 69% -220 92%

Toezicht milieu 38 552 21 302 55% -17 55% -250 73%

BRIKS 35 3234 47 1625 134% 12 50% -1610 67%

APV 78 0% 78 0%

Juridisch en overig 2645 186 7% -2459 9%

Peel en Maas

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 1120 9801 486 10337 43% -634 105% 536 141%

Vergunningen Milieu 132 3073 84 3916 64% -48 127% 843 170%

Toezicht milieu 868 3408 100 2476 12% -768 73% -932 97%

BRIKS 120 720 302 1980 252% 182 275% 1260 367%

APV

Juridisch en overig 2600 1965 76% -635 101%

Roermond

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 609 20947 183 10378 30% -426 50% -10569 66%

Vergunningen Milieu 124 5196 33 1514 27% -91 29% -3683 39%

Toezicht milieu 385 2965 104 1088 27% -281 37% -1877 49%

BRIKS 100 6938 46 4151 46% -54 60% -2787 80%

APV 136 -136

Juridisch en overig 5712 3626 63% -2087 85%

Venlo

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 497 11619 369 5033 74% -128 43% -6587 58%

Vergunningen Milieu 111 2182 25 580 22% -86 27% -1602 35%

Toezicht milieu 236 4447 211 2995 89% -25 67% -1453 90%

BRIKS 150 990 133 840 89% -17 85% -150 113%

APV

Juridisch en overig 4000 618 15% -3382 21%

Echt-Susteren

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 565 35573 207 26069 37% -358 73% -9504 98%

Vergunningen Milieu 152 3832 23 2814 15% -129 73% -1018 98%

Toezicht milieu 333 2854 134 1967 40% -199 69% -887 92%

BRIKS 80 12933 50 7841 63% -30 61% -5092 81%

APV 5836 4172 71% -1664 95%

Juridisch en overig 10118 9275 92% -843 122%



 
 

 
 

 

 
 

 

Leudal

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 850 9064 909 5104 107% 58 56% -3961 75%

Vergunningen Milieu 191 1978 68 1829 36% -123 92% -150 123%

Toezicht milieu 543 3331 793 2382 146% 250 72% -949 95%

BRIKS 116 600 48 605 41% -68 101% 5 134%

APV

Juridisch en overig 3155 288 9% -2867 12%

Maasgouw

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 380 30957 106 21923 28% -274 71% -9034 94%

Vergunningen Milieu 101 3116 13 2296 13% -88 74% -820 98%

Toezicht milieu 234 2206 71 1253 30% -163 57% -953 76%

BRIKS 45 10990 22 6425 49% -23 58% -4565 78%

APV 3885 2701 70% -1184 93%

Juridisch en overig 10760 9248 86% -1512 115%

Nederweert

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 518 12402 312 6803 60% -206 55% -5599 73%

Vergunningen Milieu 132 2178 45 855 34% -87 39% -1323 52%

Toezicht milieu 364 2952 245 1935 67% -119 66% -1017 87%

BRIKS 22 4346 22 2684 100% 0 62% -1662 82%

APV

Juridisch en overig 2926 1329 45% -1597 61%

Roerdalen

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 272 21413 115 16890 42% -157 79% -4523 105%

Vergunningen Milieu 75 1963 20 1531 27% -55 78% -432 104%

Toezicht milieu 156 1496 70 1319 45% -86 88% -177 118%

BRIKS 41 7894 25 4169 61% -16 53% -3725 70%

APV 3605 2375 66% -1230 88%

Juridisch en overig 6455 7496 116% 1041 155%

Weert

Aantal 

producten 

vastgesteld 

in UP2023

Uren

Aantal 

producten 

gerealiseerd 

in 2023

Uren
Perc. 

producten

Workload 

producten
Perc. uren

Workload 

uren

Perc. 

realisatie 

voorsprong/a

chterstand 

uren inzet Q3

Totaal 385 5342 330 4378 86% -55 82% -964 109%

Vergunningen Milieu 213 2535 47 2201 22% -166 87% -335 116%

Toezicht milieu 151 2017 270 1931 178% 119 96% -86 128%

BRIKS 21 130 13 94 62% -8 72% -36 96%

APV

Juridisch en overig 660 153 23% -507 31%


